

# Terminübersicht VEP/ Mobilitätskonzept

06.12.12	Vergabe im ATUS (Gemeinderatsausschuss)	
11.04.13	Vorstellung Prozessablauf im ATUS	
03.05.13	1. Projektgruppensitzung:	Projektablauf
15.07.13	2. Projektgruppensitzung:	Planungsziele, Ergebnisse Haushaltsbefragung und Verkehrserhebungen
11.11.13	3. Projektgruppensitzung:	Städtebaul. Rahmenbedingungen, Planungsziele
21.01.14	4. Projektgruppensitzung:	Planungsziele, Vorbereitung Workshop
03.02.14	Bürger-Infoabend als Voraussetzung zur Teilnahme am Workshop	
15.02.14	Workshop allgemeine Öffentlichkeit im Weststadtzentrum	
13.05.14	5. Projektgruppensitzung:	Anregungen aus Workshop, Basisszenario und Prognoseszenarienbildung
05.06.14	ATUS:	Leitbild und Planungsziele
23.07.14	6. Projektgruppensitzung:	Strategischer Aufbau Vorbehaltsnetze , ÖPNV
19.09.14	7. Projektgruppensitzung:	Rad- u. Fußgängerverkehr, Netzstruktur MIV
12.11.14	8. Projektgruppensitzung:	Lärmaktionsplanung, Netzstruktur MIV, Varianten Anschlüsse Weststadt an B29 Westumgehung
23.01.14	Klausur Gemeinderat:	Darstellung und Diskussion der bisherigen Bearbeitung und Beratung der Prognoseszenarien
02/ 2014	Gemeinderatsgremien:	Beratung der Ergebnisse und möglicher Prognoseszenarien
03/ 2014	Bürgerbeteiligung:	Lärmaktionsplanung, Prognoseszenarien
Herbst 2015	Gemeinderat:	Beschluss VEP/ Mobilitätskonzept

Teilnehmer Projektgruppe: Lenkungskreis der Stadtverwaltung, Beauftragte Ing-Büros, Vertreter der Agendagruppen, ACA, ADAC, ADFC, GR-Fraktionsvertreter, Hochschule, IHK, Netzwerk für Kinder, Ostalbkreis, Busunternehmer, Polizeidirektion, Regionalverband